PROJECT PLAN / V1.1

E-Bike 生产库存管理系统

项目进度与功能清单

售后需求增补版 · 定制开发 / 私有化部署

编制日期：2026 年 9 月 9 日 | 用途：客户沟通与范围确认

原有功能	新增售后功能	进度口径
30 项 保留原编号与原计划日期	24 项 按本期建议、待定与后期拆分	原计划基线 + 新增排期门槛 不作为实际完成率报告

建设目标

在车架、电机、电池、仪表四码关联和生产库存管理基础上，增加面向客户/经销商的售后案例申报与查询，贯通审核、技术维修方案、配件补发、物流信息、案例沟通和历史归档。

原计划基线

2026/9/7 启动；2026/10/21 开发完成；2026/11/6 正式交付。原周期约 2 个月，仅对应原版约定范围。

本次修订的关键说明

新增售后包含独立业务流程和客户权限，需确认范围、资源与工作量后确定交付日期。新增功能按拟开发范围列示，实际完成情况由阶段验收记录确认。

阅读导航

02 原计划基线 03 新增排期安排 04-06 原有功能
07 角色与影响范围 08-09 新增售后清单 10 表单与详情
11 流程与审批 12-13 验收重点 14 待确认与交付

编制依据：原版《E-Bike生产库存管理系统_项目进度与功能清单》（V1.0，2026/9/4，7 页）；新增《售后案例申报/查询管理系统需求》（16 节）。附件中的日期示例、编号示例和流程建议作为需求资料整理，不视为已经实施或已经批准的项目承诺。

E-BIKE / 02

项目整体进度计划

下表保留 V1.0 的原范围计划。百分比为计划累计进度；本次为文档修订，未对代码、运行环境和客户验收进行实际完成度核验。

阶段 / 日期	主要任务	计划进度	阶段交付结果
01 · 9/7 - 9/11	需求确认与系统设计	10%	需求冻结、业务流程、数据库、权限模型、页面框架
02 · 9/12 - 9/18	基础后台与基础数据	25%	账号、零部件、车架档案、客户/仓库/库位、Excel 导入
03 · 9/19 - 9/25	生产组装核心流程	45%	PDA 扫码、四码绑定、防重复防错、整车总码、组装完成
04 · 9/26 - 10/2	入库与库存管理	60%	扫码入库、库位、库存状态、查询与数据同步
05 · 10/3 - 10/9	出库、订单与追溯	75%	订单关联、批量扫码出库、正反向追溯、报关/报表导出
06 · 10/10 - 10/16	代理商与工位权限	88%	代理商账号、数据授权、库存锁定、业务员端、工位权限
07 · 10/17 - 10/21	开发收口与流程联调	90%	返工换件、撤销、日志、异常处理；原范围开发完成
08 · 10/22 - 10/28	系统测试与问题修复	94%	全流程、权限隔离、并发/重复扫码、二维码适配、缺陷修复
09 · 10/29 - 11/3	客户试运行与培训	98%	客户测试环境、PDA 现场试用、培训、试运行反馈
10 · 11/4 - 11/6	正式上线与交付	100%	部署、备份、验收、文档与源码、正式上线

同步机制与范围冻结

沿用每周五同步机制：9/11、9/18、9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/6。汇报实际完成内容、下周计划、问题和待确认事项；日期为计划同步节点。

原需求冻结日为 2026/9/11。本次新增售后应一并确认范围、阶段和排期； “冻结日前提出”并不代表原估算已覆盖新增工作量。

E-BIKE / 03

新增售后范围与排期安排

建议先确认可交付的售后主流程，再确定并行开发资源与具体日期。以下为范围拆分及依赖顺序，尚不是已批准的排期。

范围层级	功能编号	建议安排
第一阶段建议 18 项	31-48	客户账号与权限、申报、附件、查询、处理进度、审核及方案、沟通、补发及物流、历史、Email。内部审批条件和层级仍需确认。
阶段待确认 2 项	49-50	基础 Dashboard、旧件处理。需求正文有明确描述，但未明确写入第一阶段主流程，需确定本期或后续阶段。
后期扩展 4 项	51-54	车辆扫码/车架号自动带出、知识库、WhatsApp、进阶统计。按需求中“后期/以后”表述拆出，不直接计入第一阶段。

新增里程碑	主要交付	进入下一步的条件
S0 范围与设计确认	功能范围、页面原型、字段、权限、状态与审批规则、工时评估	确认账号开通、保修判定、审批、库存联动、邮件与附件环境
S1 申报与查询	客户门户、公司多账号、表单、附件、草稿/提交、案例列表和详情	跨公司数据隔离通过；资料、编号和文件访问符合要求
S2 审核与维修协同	售后初审、技术方案、审批、案例留言、状态、历史及邮件	正常流程、拒绝/退回补充、权限和客户可见范围验证通过
S3 配件发运与闭环	补发零件、收货信息、运单记录、客户查进度、完成归档	配件和物流准确；无发货案例、异常和归档规则确认
S4 联调、验收与交付	隔离与附件测试、邮件验证、客户试用、部署、备份恢复和培训	业务验收通过；遗留事项和正式上线范围有书面结论

新增排期的确认方式

S0 确认后，将每个里程碑填写具体起止日期、负责人和验收结果。若要求与原计划同日交付，须先确认资源、并行可行性和裁剪范围；否则另列售后交付节点。暂不重算整体百分比。

E-BIKE / 04

原有功能清单 · 基础资料与生产组装

以下为原有约定范围，保留原编号。计划日期均为 2026 年原排期，实际完成情况另以阶段验收记录为准。

编号	业务功能	功能说明	原计划
1	用户与登录	Web/PDA 账号登录、账号启停、密码管理、基础安全控制。	9/18
2	全角色权限	超级管理员、业务员、代理商/采购商、PDA 工位账号；功能权限与数据权限。	10/16
3	工位权限配置	管理员配置车架、电池、电机、仪表、车灯、总装等工位操作范围。	10/16
4	基础资料	客户、代理商、供应商、车型、仓库、库位、业务字典等基础数据管理。	9/18
5	零部件管理	电机/电池/仪表等 SN 档案、来料录入、批次、状态、绑定标记及 Excel 导入。	9/18
6	整车档案	车架 SN 作为整车业务主 ID，保存车型、状态、组装、库存、出库信息。	9/18
7	PDA 组装扫码	按工位扫描车架、电机、电池、仪表等编码，完成生产装配数据采集。	9/25
8	四码关联绑定	车架、电机、电池、仪表形成整车关联关系，建立唯一整车档案。	9/25
9	扫码防错/防重复	校验部件类型、SN 合法性、重复绑定；数据库层保证唯一性。	9/25
10	整车总二维码	四码关联完成后生成整车总二维码，用于仓库入库、出库及整车识别。	9/25

与新增售后的关系

原有整车身份和绑定规则保持原含义。售后客户账号、维修处理权限和案例流程属于扩展范围，不等同于现有生产/PDA 角色已覆盖。

E-BIKE / 05

原有功能清单 · 库存、出库与代理商

以下为原有约定范围，保留原编号。计划日期均为 2026 年原排期，实际完成情况另以阶段验收记录为准。

编号	业务功能	功能说明	原计划
11	整车状态流转	待组装 → 组装完成 → 已入库 → 已出库；状态由后端规则控制。	10/2
12	整车入库	PDA 入库功能扫整车总码，校验组装完成后记录仓库、库位、时间、人员。	10/2
13	库存管理	查看实时在库整车及零部件库存、库存状态、库位、入库时间和可用数量。	10/2
14	销售订单关联	订单号、客户、产品、数量管理；出库关联具体整车，支持 Excel 导入和查询。	10/9
15	整车出库	PDA 出库页面扫整车总码，校验已入库状态，记录客户、订单、时间、人员。	10/9
16	批量扫码出库	先选择客户/订单，再连续扫描整车二维码，批量校验并确认出库。	10/9
17	代理商账号体系	超级管理员开通/关闭代理商账号，设置可查看的产品与库存数据范围。	10/16
18	代理商库存查看	代理商仅查看授权范围内实时库存，不可查看未授权业务数据。	10/16
19	代理商库存锁定	选择产品/数量形成库存占用，避免超卖；后台查看锁定方和锁定明细。	10/16
20	采购意向	代理商基于授权库存发起采购意向，业务员查看并跟进；不含在线支付/合同。	10/16

业务边界

代理商库存锁定/采购意向属于业务协同，不等同于完整电商订单系统；在线支付、合同签署、财务结算仍不在本期默认范围。

E-BIKE / 06

原有功能清单 · 追溯、管理与交付

以下为原有约定范围，保留原编号。计划日期均为 2026 年原排期，实际完成情况另以阶段验收记录为准。

编号	业务功能	功能说明	原计划
21	售后正向追溯	输入车架 SN/整车码查询电机、电池、仪表、组装、入库、出库、订单及客户。	10/9
22	零部件反向追溯	输入电机/电池/仪表 SN，反查对应车架整车、出库订单与客户。	10/9
23	返工解绑/换件	旧部件解绑、新部件重新绑定，保存原因、人员、时间和历史绑定关系。	10/21
24	撤销业务	具备权限的人员撤销错误入库/出库，填写原因并保留历史操作记录。	10/21
25	操作日志	组装、绑定、解绑、换件、入库、出库、撤销、权限操作等全流程留痕。	10/21
26	数据查询与报表	按车架/电机/电池/仪表/订单/客户/状态/日期检索，支持统计及 Excel 导出。	10/21
27	报关数据导出	按业务需要导出整车与订单对应数据，辅助出口/报关资料整理。	10/21
28	二维码适配	兼容现有二维码/条码输入，规范 SN 解析；整车总码支持查看和下载。	10/21
29	数据备份与部署	私有化服务器部署、数据库备份策略、系统运行环境配置。	11/6
30	培训与交付	管理员/业务/PDA 培训、操作说明、验收、源码及部署资料交付。	11/6

售后追溯与售后案例

原编号 21-22 解决车辆及部件信息追踪；新增编号 31-54 承接售后案件办理。是否自动关联车辆、实际换件是否回写绑定历史，需要在对应阶段确认。

E-BIKE / 07

系统角色与原模块影响

客户侧以“服务与支持”为入口，包含案例申报、案例查询；知识库为后期功能。内部处理在公司后台进行。

角色	业务权限与数据边界
客户/经销商	登录、申报、查询、回复、上传附件、查看方案/物流/历史；只能按授权查看自己公司的案例及资料。
销售人员	仅查看自己负责客户的案例、状态和沟通记录；不默认拥有审核、审批和发货权限。
售后人员	审核案例、维护状态、回复客户、填写处理方案、提交技术审核、添加补发配件信息。
技术人员	查看故障及附件、记录技术判断和维修方案、要求补充资料。
仓库人员	仅查看待补发零件及必要收货信息，填写快递公司、运单号和发货时间。
管理员	管理客户公司、客户与内部员工账号、角色权限、所有案例和统计；重要修改需留痕。

负责人审批权限需明确授予指定人员；需求未单列独立“审批人”角色，不默认由任意售后、技术或仓库人员执行。

复用与扩展影响

原模块编号	新增影响
1-4、17-18	扩展公司多账号、销售客户归属及售后角色；案例列表、详情、附件、搜索均纳入公司隔离。
5-6、8、21-23	后期按车架号带出车辆；补发配件与实际换件分开记录，避免自动覆盖原绑定和历史。
12-16、19	售后补发是否占用/扣减库存、是否生成独立出库单、失败如何回退，需单独确定规则。
25-26、29-30	扩展案例审计、通知、统计、附件存储及备份；增加客户和售后岗位培训与验收。

E-BIKE / 08

新增售后功能 · 客户申报与审核

本期建议 = 建议纳入售后第一阶段，待范围与排期确认；阶段待定 = 已提出但阶段未明确；后期扩展 = 原需求明确留待后续。所有新增项均未作已完成认定。

编号	业务功能	功能说明	阶段
31	客户服务门户	客户登录后进入服务与支持，访问案例申报、查询、自己的历史记录。	本期建议
32	客户公司与多账号	管理员创建经销商公司及员工账号；同公司按授权共享案例。自助注册开放方式待确认。	本期建议
33	售后角色与数据权限	配置客户、销售、售后、技术、仓库、管理员权限；隔离公司、销售归属和敏感信息。	本期建议
34	客户资料自动带出	新建案例自动带出公司、联系人、电话、Email、国家和收货地址等已有资料。	本期建议
35	车辆与保修信息	填写产品型号、车架号、部件 SN、购买日期、最终客户购买日期和保修状态。	本期建议
36	故障申报	故障类型下拉、故障部件、Error Code、描述、发生时间及已尝试维修方法。	本期建议
37	多附件上传	支持图片、视频、PDF、凭证、诊断报告和其他附件；支持多文件同时上传。	本期建议
38	草稿与提交编号	支持待提交案例；正式提交生成唯一案例编号，防止重复编号和重复提交。	本期建议
39	案例列表与检索	按案例、客户、联系人、车架、车型、故障、国家、时间、状态、负责人筛选。	本期建议
40	案例详情与页签	展示案例编号和进度；工单信息、维修方案、发运信息、变更记录；旧件页签依阶段开放。	本期建议
41	状态与进度展示	待提交至完成的处理进度及更新时间；客户可查看最新状态和待办分类。	本期建议
42	审核及内部审批	售后初审、技术确认、负责人审批；支持同意、拒绝、退回补充，后两者必须填写原因。	本期建议

编号示例：TW-AS-20260905-0001。前缀、日期时区及流水规则需确认，示例本身不视为最终编号规则。

E-BIKE / 09

新增售后功能·维修、发运与扩展

本期建议 = 建议纳入售后第一阶段，待范围与排期确认；阶段待定 = 已提出但阶段未明确；后期扩展 = 原需求明确留待后续。所有新增项均未作已完成认定。

编号	业务功能	功能说明	阶段
43	维修方案管理	记录技术判断、原因、维修方法、换件及数量、免费标记、客户操作、技术附件和说明。	本期建议
44	案例留言与沟通	客户与公司回复可追加图片、视频、PDF 和诊断文件；沟通记录归入对应案例。	本期建议
45	配件补发登记	记录零件名称、编号、数量、发货仓库及收货人/电话/地址；与批准方案衔接。	本期建议
46	物流信息与客户查询	记录快递公司、Tracking Number、发货/预计到达日期及物流状态，客户可查询。	本期建议
47	变更历史与完成归档	保存操作人、时间、内容，以及审核、方案、状态、物流变更；完成后保留可查询历史。	本期建议
48	Email 事件通知	新提交、补资料、审批通过、配件发货、案例完成等事件通知对应人员；第一版至少支持 Email。	本期建议
49	后台基础看板	待处理、审核中、等客户回复、待发货、已发货、本月完成及总量；点击数字进入列表。	阶段待定
50	旧件处理	退回要求、退回仓库及地址、客户寄回运单、签收、检测、报废和完成记录。	阶段待定
51	车辆扫码自动带出	输入车架号/扫码，共用车辆数据，带出型号、部件 SN、生产及入出库时间和所属经销商。	后期扩展
52	售后知识库	客户侧提供售后支持资料和知识内容；内容范围及维护权限后续确认。	后期扩展
53	WhatsApp 通知	后续评估 WhatsApp 通知接入、账号、模板与费用。	后期扩展
54	进阶售后统计	车型/部件/国家/客户分布、故障率、处理时长、月新增及完成；先确认指标与分母。	后期扩展

物流第一阶段至少记录并展示发运信息；承运商接口自动追踪未明确约定。旧件模块若后置，配件寄回需求需另定过渡处理方式。

E-BIKE / 10

申报字段与详情展示

以下按新增需求归并，供页面设计与字段确认使用。必填项、字典维护、长度限制和字段编辑权限在需求确认时冻结。

信息分组	字段 / 展示内容
客户信息	公司名称、联系人、联系电话、Email、国家、省/州、城市、详细地址、邮政编码；有账号资料时自动带出。
车辆与保修	产品型号、车架号 / Frame Serial Number、电机/电池/仪表序列号、购买日期、最终客户购买日期、是否在保修期内。保修 / 非保修及保修责任由规则或审核确定。
故障信息	故障类型、故障部件、Error Code / 故障代码、问题描述、故障发生时间、已尝试维修方法。
故障类型字典	电机、电池、仪表、控制器、车架、后三角、前叉、后避震、刹车、变速系统、轮组、其他。
附件分类	支持多文件上传：故障图片/视频、车架号照片、电机/电池/仪表 SN 照片、购买凭证、诊断报告、PDF 及其他附件。
工单信息 Tab	案例编号、案例类型、保修 / 非保修、案例状态、审核状态、创建/更新时间，以及客户、车辆、故障、附件完整资料。
维修方案 Tab	故障判断、技术意见、故障原因、维修方法、是否换件、零件名称及数量、是否免费、客户操作、技术附件、维修说明。
发运信息 Tab	补发零件名称、编号、数量、发货仓库、收货人、电话、地址、邮编、快递公司、Tracking Number、发货/预计到达日期、物流状态。
变更记录 Tab	操作时间、操作人员、操作内容；包含提交、状态、方案、审批和发运等关键事件，保留完整历史。
旧件处理 Tab	退回要求及状态、退回仓库、收件人、电话、地址、邮编、客户寄回物流单号；模块阶段待确认。

案例列表与筛选

列表：案例编号、创建时间、客户名称、产品型号、车架号、故障类型、当前状态、保修状态、售后负责人、最后更新时间。
筛选：案例编号、客户名称、联系人、车架号、产品型号、故障类型、国家、创建时间、案例状态、售后负责人。

E-BIKE / 11

售后业务流程与状态规则

案例状态、审批结果、处理子状态及物流状态需要分别表达。以下主流程来自需求，分支规则为待确认的建议方案。

客户与公司协同主流程

客户登录 → 创建草稿 → 填写车辆与故障 → 上传附件 → 提交
售后初审 → 技术确认方案 → 按条件审批 → 执行方案/补发配件
客户查看进度并沟通 → 问题解决 → 完成并归档

状态 / 分支	含义与建议规则
待提交 → 已提交	草稿尚未正式发起；提交后进入公司待办。重复提交不得造成重复案例。
审核中 → 已审批	审核故障、保修责任并确定维修方案；需审批的案例由有权限的负责人批准。
处理中	可细分等待客户测试、补充资料、配件、维修或仓库发货；不将这些等待原因都替代主状态。
已发货 → 完成	补发寄出后记录物流，确认问题解决再关闭；“已发货”或“已签收”不自动等同于问题解决。
无需补发配件	建议允许处理完成后直接关闭，跳过已发货节点；关闭人和确认条件待定。
拒绝 / 退回补充	必须填写原因并留痕；拒绝后是否关闭、补充后回到哪个审核节点及是否可重开，均需确认。

审批与客户可见范围

建议审批链：售后初审 → 技术确认 → 负责人审批 → 批准补发 → 仓库发货。哪些案例必须审批、免费与收费换件的条件、审批人及代理规则需冻结。客户可查看维修方案；内部意见、价格和审批明细的可见范围需单独配置。

旧件流程与快捷分类

旧件需求状态：无需退回 / 需要退回 / 等待客户寄回 / 客户已寄出 / 公司已收到 / 已检测 / 已报废 / 已完成。无需退回与需退回、报废与其他处理是分支，不要求所有案例顺序经过全部状态。

快捷分类：待处理、审核中、处理中、等待客户回复、待发货、已发货、已完成。建议按主状态与处理子状态组合筛选；基础 Dashboard 与列表必须使用同一统计口径。

原需求总流程包含“处理中”，详情页示例进度条省略该节点。建议统一总流程并允许按实际业务跳过非必经节点，最终以确认后的流程为准。

E-BIKE / 12

原系统业务规则与验收重点

原有生产、库存和追溯规则继续作为基线。新增售后应做关联回归验证，避免影响原有作业流程。

验收主题	规则与验证结果要求
整车主标识	车架 SN 是整车业务唯一主 ID；整车总二维码用于操作与识别，不改变车辆身份。
唯一绑定与扫码	电机、电池、仪表不得同时绑定第二台车；错误类型、重复扫描、重复绑定必须阻止；多工位及总码生成正常。
入库与出库	仅组装完成可入库，仅已入库可出库；均在 PDA 对应功能内扫码，异常状态不可越级；记录时间、人员及业务关联。
库存锁定	被锁定库存不可重复分配，锁定明细对业务端可见；锁定时效与释放策略在需求确认阶段冻结。
角色与工位隔离	Web 角色、PDA 工位均在授权范围内操作；代理商间隔离；工位账号不得跨工位执行作业。
正向与反向追溯	通过车架或部件 SN 准确查询组成、组装、入出库、订单、客户和历史；换件后仍可追踪原关系。
返工与撤销	保留原/新部件、原因、人员、时间；撤销入库/出库必须经过授权并保留原记录。
关键操作留痕	生产、库存、权限、换件及撤销可按车辆和操作人追溯；日志不能成为可以绕过权限的查询入口。
导出、部署与交付	Excel 与报关数据按约定格式导出；客户服务器部署、数据库备份、现场 PDA 试用、培训及交付资料完成。

新增售后与库存的一致性边界

补发登记不等于已经扣库存，物流发货也不等于已经完成整车换件。若确认联动库存或车辆档案，应验证审批、库存占用/扣减、撤销、失败补偿和绑定历史，不能只验证页面保存成功。

E-BIKE / 13

新增售后验收与数据安全

以下为建议验收清单；最终测试范围以确认后的阶段为准。检查结果应记录通过、未通过或不适用及对应证据。

验收主题	可核对的验收要求
公司与角色隔离	用不同公司、同公司不同权限账号及不同销售负责人验证：列表、详情、搜索、附件和发运信息均不可越权；仓库仅看到必要发货信息。
申报与唯一编号	客户资料自动带出；必填校验、草稿续填、多个附件、正式提交正确；并发/重复提交不会生成重复编号或重复工单。
检索与进度	各搜索条件和快捷分类生效；客户可及时查看最新状态；列表、详情和已纳入范围的 Dashboard 统计一致。
审核、审批与方案	初审、技术判断、审批权限正确；拒绝/退回强制填写原因；方案、免费标记及配件数量与审批结果对应。
客户沟通与附件	留言及追加附件按案例保存；未授权用户不能通过文件链接读取其他公司资料；客户可见信息与内部信息区分准确。
补发与物流	批准配件、仓库、收货资料、快递和运单完整；客户查看自己案例发运信息；自动追踪仅在确认接口范围后验收。
完成、归档与审计	需发货和无需发货路径均可闭环；关键修改有操作人、时间和内容；历史不可随意删除；关闭权限和条件符合确认规则。
Email 通知	新提交、资料补充双向通知、审批通过、发货、完成事件均触达对应对象；失败可查并可补发，避免重复或发错公司。
旧件与基础看板	若纳入本期，验证退回、寄出、签收、检测和处置分支；数量与列表一致；不能因旧件未定而默认配件已全部闭环。
备份、恢复与运行	案例、附件和历史纳入备份；验证恢复后可查询并打开文件。确认附件限额、邮件发送环境、访问域名和生产配置。

建议保护规则：案例删除或重要字段修改限管理员并留痕；优先采用可审计的归档/作废方式，具体保留期限与删除规则待客户确认。附件类型、大小、数量及下载权限要明确，不承诺无限制上传。

E-BIKE / 14

待确认事项、边界与交付

以下事项影响范围、报价或工期，需要在范围冻结和排期确认时形成结论；本版保留差异，不替客户作最终决定。

待确认事项	需要形成的结论
账号与语言	后台开通账号还是允许客户自助注册并审核；一个公司多账号的共享范围；客户端语言、邮件语言、时区。
保修与审批	两类购买日期含义、保修起算和期限、证据要求；审批触发条件、负责人、拒绝/退回/重开和结案权限。
发货与旧件	是否多次/分批补发；收费配件是否仅记录免费标记；库存扣减与出库单联动；旧件及基础看板是否进入第一阶段。
车辆关联与统计	扫码自动带出是否仍安排后期；历史车辆及经销商归属；换件回写；故障率分母及时间口径。
环境与外部服务	附件类型/数量/容量/保留期限；邮件域名和发送服务；物流手工记录还是第三方自动追踪；外部服务费用承担方。
资源与交付日期	新增范围、人员与工时评估；是否并行或分批上线；确认售后开发、测试和交付日期，不直接沿用原基线。

项目边界

原范围含私有化 Web 后台、PDA/H5、业务 API、数据库、二维码、权限、生产库存、代理商、追溯、返工、日志、报表、部署与培训。售后第一阶段建议增补客户门户及编号 31-48 的处理流程。

默认不含 ERP/MES/WMS 接口、在线支付/财务结算/电子合同、原生 Android 离线缓存、硬件采购。二维码生成/查看/下载属于原范围；指定打印机自动打印/补打另评估。知识库、WhatsApp、进阶统计和车辆自动带出按后期安排；物流接口自动追踪另确认。

最终交付物与沟通

按最终确认范围交付：Web 后台与客户售后门户、PDA/H5 作业端、后端与数据库、附件及邮件配置、数据备份配置、源码及部署资料、操作说明、各角色培训和验收记录。每周同步实际进度、下一步和风险；重大流程、接口或权限变更须评估范围与日期。

本版结论

已将原 30 项功能与新增 24 项售后功能整合为同一清单。原计划作为基线保留；新增阶段、争议规则和交付日期以双方确认后的版本为准。本文件不是实际完工证明。